| <b>¾</b> Alertravel 11 ···· + |                      |              |                               |        |      |          |
|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------|------|----------|
| Aa 작업 아이디                     | <u>⊹</u> 상태          | <b>≇</b> 담당자 | ■ 마감일                         | ☞ 우선순위 | 🗣 태그 | 🖈 스프린트   |
| ▼ ▶ 회원가입, 로그인                 | ● 완료                 | (전) 전승민      | 2023년 11월 1일 → 2023년 11월 19일  |        |      | ☆ 스프린트 1 |
| ☞ 회원정보 테이블 설계                 | ● 완료                 | 전 전승민        | 2023년 11월 1일 → 2023년 11월 3일   | 높음     |      | ☆ 스프린트 1 |
| ☞ 회원가입, 로그인 화면                | ● 완료                 | 전 전승민 🍪 남기   | 2023년 11월 1일 → 2023년 11월 3일   | 높음     |      | ☆ 스프린트 1 |
| ▶ 카카오 로그인 api                 | ● 완료                 | 전 전승민        | 2023년 11월 3일 → 2023년 11월 11일  | 높음     |      | ☆ 스프린트 1 |
| ▶ 비밀번호 변경                     | ● 완료                 | 전 전승민        | 2023년 11월 17일 → 2023년 11월 19일 | 중간     |      | ☆ 스프린트 1 |
| 十 새 하위 항목                     |                      |              |                               |        |      |          |
| ▼ ▶ 마이페이지, 메인메뉴바              | ● 완료                 | ⑤ 예경 전 전승민   | 2023년 11월 10일 → 2023년 11월 29일 |        |      | ☆ 스프린트 1 |
| ▶ 🥝 메인 메뉴바 구현                 | ● 완료                 | 예경           | 2023년 11월 10일 → 2023년 11월 29일 | 높음     |      | ☆ 스프린트 1 |
| <b>,</b> 마이페이지 구성             | ● 완료                 | 전 전승민        | 2023년 11월 21일 → 2023년 11월 25일 | 중간     |      | ❖ 스프린트 1 |
| 十 새 하위 항목                     |                      |              |                               |        |      |          |
| ▼ ▶ 지도 구현                     | <ul><li>완료</li></ul> | ◉ 하지현        | 2023년 11월 1일 → 2023년 11월 21일  |        |      | ❖ 스프린트 1 |
| <b>메</b> 인 화면에 지도 구현          | ● 완료                 | ☞ 하지현        | 2023년 11월 9일 → 2023년 11월 14일  | 높음     |      | ☆ 스프린트 1 |
| ▶ 지도상 여행경보단계 구분               | ● 완료                 | ☞ 하지현        | 2023년 11월 9일 → 2023년 11월 14일  | 높음     |      | ☆ 스프린트 1 |
| ☞ 지도상 국가명 클릭 시 상세보기 이동        | ● 완료                 | ☞ 하지현        | 2023년 11월 9일 → 2023년 11월 14일  | 높음     |      | ☆ 스프린트 1 |
|                               | ● 완료                 | ☞ 하지현        | 2023년 11월 15일 → 2023년 12월 5일  | 중간     |      |          |
| ▶ 단계별 여행경보 구분 버튼 구현           | ● 완료                 | ☞ 하지현 전 전승민  | 2023년 11월 15일 → 2023년 11월 21일 | 중간     |      | ❖ 스프린트 1 |
| ☞ 국가별 기본정보 DB 설계              | ● 완료                 | ☞ 하지현 ♡ 장지호  | 2023년 11월 6일                  |        |      |          |
| 국가별 현지연락처 DB 설계               | ● 완료                 | ☞ 하지현        | 2023년 12월 4일                  |        |      |          |
| 十 새 하위 항목                     |                      |              |                               |        |      |          |
| ▼ ▶ 단계별 여행경보 페이지              | ● 완료                 | 전 전승민        | 2023년 11월 1일 → 2023년 11월 14일  |        |      | ❖ 스프린트 1 |
| 🥝 여행경보 화면                     | ● 완료                 | 전 전승민        | 2023년 11월 12일 → 2023년 11월 13일 | 중간     |      | ❖ 스프린트 1 |
| 🥟 여행경보 목록 및 상세보기              | ● 완료                 | 전 전승민        | 2023년 11월 12일 → 2023년 11월 14일 | 중간     |      | ☆ 스프린트 1 |
| ▶ 단계별 여행 경보 버튼 만들기            | ● 완료                 | 전 전승민        | 2023년 11월 12일 → 2023년 11월 14일 | 중간     |      | ❖ 스프린트 1 |
| ☞ 여행경보목록 DB 설계                | ● 완료                 | 전 전승민        | 2023년 11월 12일                 |        |      |          |
|                               |                      |              |                               |        |      |          |

| ▼ ¾ Alertravel 11 ··· + |                      |                    |                               |        |      |          |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------|----------|
| Aa 작업 아이디               | 를 상태                 | # <b>2</b> 담당자     | ⊞ 마감일                         | ♥ 우선순위 | ▶ 태그 | ❖ 스프린트   |
| ▼ ▶ 결제 기능 및 후원하기 페이지    | ● 완료                 | № 재원 김             | 2023년 11월 1일 → 2023년 12월 1일   | 높음     |      | ☆ 스프린트 1 |
| ☞ 후원 현황 보기 화면 구현        | ● 완료                 | № 재원 김             | 2023년 11월 21일 → 2023년 11월 27일 | 높음     |      | ❖ 스프린트 2 |
| 후원 화면 구현                | ● 완료                 | № 재원 김             | 2023년 11월 1일 → 2023년 11월 18일  |        |      | ❖ 스프린트 1 |
| ₹ 후원 결제 화면 구현           | ● 완료                 | № 재원 김             | 2023년 11월 1일 → 2023년 11월 18일  |        |      | ☆ 스프린트 1 |
| ☞ 후원 후 화면 구현            | ● 완료                 | № 재원 김             | 2023년 11월 1일 → 2023년 11월 18일  |        |      | ☆ 스프린트 1 |
| 🕝 후원 내역 검색 화면 구현        | ● 완료                 | № 재원 김             | 2023년 11월 20일 → 2023년 11월 30일 | 증간     |      | ❖ 스프린트 2 |
| ☞ 후원 정보 DB 설계           | <ul><li>완료</li></ul> | № 재원 김             | 2023년 11월 1일 → 2023년 11월 5일   |        |      |          |
| 十 새 하위 항목               |                      |                    |                               |        |      |          |
| ▼ ▶ 환율기능                | ● 완료                 | ❸ 남기               | 2023년 11월 1일 → 2023년 11월 22일  |        |      | ☆ 스프린트 1 |
| 🕝 메인 환율 배너 구현           | ● 완료                 | € 남기               | 2023년 11월 17일 → 2023년 11월 22일 | 높음     |      | ☆ 스프린트 1 |
| ▼ 한국산업은행 환율 api         | ● 완료                 | ❸ 남기               | 2023년 11월 1일 → 2023년 11월 11일  | 높음     |      | ☆ 스프린트 1 |
| 十 새 하위 항목               |                      |                    |                               |        |      |          |
| ▼ ▶ 공지사항                | ● 완료                 | ❸ 남기               | 2023년 11월 25일 → 2023년 12월 8일  |        |      | ☆ 스프린트 2 |
| ☞ 게시판 구조 만들기            | ● 완료                 | ❸ 남기               | 2023년 12월 1일                  | 높음     |      | ☆ 스프린트 2 |
| ☞ 등록 작업 구현하기            | ● 완료                 | ❸ 남기               | 2023년 11월 25일 → 2023년 12월 1일  | 높음     |      | ☆ 스프린트 2 |
| ☞ 데이터베이스 연동하기           | ● 완료                 | ❸ 남기               | 2023년 11월 25일 → 2023년 12월 1일  | 높음     |      | ☆ 스프린트 2 |
| ☞ 검색 기능 구현하기            | ● 완료                 | ❸ 남기               | 2023년 12월 1일 → 2023년 12월 5일   | 중간     |      | ☆ 스프린트 2 |
| ☞ 공지사항 DB 설계            | ● 완료                 | ❸ 남기               | 2023년 11월 25일                 |        |      |          |
| 十 새 하위 항목               |                      |                    |                               |        |      |          |
| ▼ ▶ 자유게시판               | ● 완료                 | ☞ 하지현              | 2023년 11월 25일 → 2023년 12월 6일  | 높음     |      | ☆ 스프린트 2 |
| ☞ 게시글 목록 화면(지역별 라벨 부여)  | ● 완료                 | ☞ 하지현              | 2023년 11월 25일 → 2023년 12월 6일  | 중간     |      | ☆ 스프린트 2 |
| 게시글 등록, 수정, 삭제 화면       | ● 완료                 | ☞ 하지현              | 2023년 11월 25일 → 2023년 12월 4일  | 중간     |      | ☆ 스프린트 2 |
| ☞ 게시글 테이블 설계            | ● 완료                 | ☞ 하지현              | 2023년 11월 25일                 |        |      | ☆ 스프린트 2 |
| ☞ 첨부파일 테이블 설계           | ● 완료                 | ☞ 하지현              | 2023년 11월 25일                 |        |      | ፟ 스프린트 2 |
| ☞ 댓글 및 답글 화면            | ● 완료                 | € 하지현              | 2023년 11월 29일                 |        |      |          |
| ☞ 댓글 및 답글 테이블 설계        | ● 완료                 | ☞ 하지현              | 2023년 11월 29일 → 2023년 12월 3일  |        |      |          |
| 十 새 하위 항목               |                      |                    |                               |        |      |          |
| ▶ 기획안 작성                | <ul><li>완료</li></ul> | 전 전승민 🍪 남기 🚳 재원김 📦 | 2023년 10월 30일 → 2023년 10월 31일 |        |      |          |
| F ERD 정리                | <ul><li>완료</li></ul> | 전 전승민 장 장지호        | 2023년 11월 30일                 |        |      |          |
| API 명세서 정리              | ● 보관됨                | ☞ 하지현              | 2023년 12월 7일                  |        |      |          |